




VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 06.02.2020  
NAŠE ZN.: ORŽP/710/1211/2020/mch  
SKART. ZNAK:  
VYŘIZUJE: Mgr. Martin Chroust  
TEL: 412 315 330, 734 620 423  
E-MAIL: [chroust@mesto-sluknov.cz](mailto:chroust@mesto-sluknov.cz)  
DATUM: 14.02.2019



**Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění**

Dne 06.02.2020 jsme e-mailem obdrželi žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, evidovanou pod čj. ORŽP/710/1211/2020 pod číslem pořadovým č. **2/2020**. V souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vám poskytujeme následující informace:

**Město Šluknov na rok 2019 má zpracován přehled investičních akcí města za Odbor rozvoje a životního prostředí a Odbor správy majetku v souladu se schváleným rozpočtem města Šluknov.**

Tyto přehledy Vám zasíláme přílohou.  
S pozdravem

**Přílohy:**

Přehled investičních akcí města – ORŽP a OSM

Otisk úředního razítka

**Mgr. Martin Chroust, v.r.**  
vedoucí odboru rozvoje a ŽP  
Městský úřad Šluknov

**Harmonogram investičních akcí ORŽP MěÚ Šluknov na rok 2020  
(dle schválného rozpočtu města Šluknov)**

<b>Název projektu</b>	<b>Popis projektu</b>	<b>Projektová kancelář</b>	<b>Finanční rozpočet projektu</b>	<b>Plánovaný termín započetí projektu</b>	<b>Předpokládaný termín výběrového řízení/výherce</b>
Oprava místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2020	Celopovrchové opravy komunikací se živičným povrchem v celkové délce 1.290 m	není	4.200.000 Kč	04/2020	probíhá
Oprava ulice Robotnická	Oprava stávající komunikace s dlážděným povrchem	není	340.000 Kč	03/2019	Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
Obnova povrchu v ulici Smetanova	Předláždění ulice po rekonstrukci kanalizace a vodovodu	KO-KA s. r. o.	420.000 Kč	01/2020	KOMASTAV DS s. r. o.
Oprava mostku v místní části Království	Náhrada stávajícího mostku z žulových překladů betonovým mostem	Zdeněk Baborák	530.000 Kč	01/2020	Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše – I. etapa	Kompletní rekonstrukce stávajícího chodníku do žulové a zámkové dlažby	ProProjekt, s. r. o.	3.500.000 Kč	05/2020	03/2020
Cyklostezka Šluknov-Rožany	Rekonstrukce stávající cyklostezky a výstavba nových úseků v délce 2,76 km	Ing. arch. Jan Ritter	12.500.000 Kč	05/2020	03/2020
Bezbariérovost základní školy Žižkova	Úprava vstupu, vestibulu, chodeb, WC a zřízení školního poradenského pracoviště	Ing. arch. Jiří Kňákal	4.000.000 Kč	04/2020	07/2020
Stavební úpravy školní jídelny	Rekonstrukce objektu – zateplení, bezbariérovost	Ing. arch. Jiří Kňákal, Radek Voce	10.000.000 Kč	03/2020	probíhá
Stavební úpravy školní tělocvičny	Nový sportovní povrch, stěny	Zefraprojekt	7.776.000 Kč	04/2020	TUBEKO, ROYAL TECH
Oprava krovu	Obnova krovu a	Ing. arch. Jiří	1.046.000	04/2020	WAKOS s. r. o.

a střechy sladovny bývalého pivovaru	střešní krytiny, vč. sladovnického komína	Kňákal	Kč		
PD – Úprava křižovatky Na Špici	Zhotovení PD na úpravy stávající nebezpečné křižovatky	není	50.000 Kč	01/2019	ProProjekt s. r. o.
Obnova kaple Božího hrobu na Křížové cestě v Království	Obnova zřícené kaple v areálu křížové cesty	Ing. arch. Jiří Kňákal	400.000 Kč	probíhá	SIOPS spol. s r. o.
Kostelík sv. Jakuba, Císařský – oprava omítek	Dokončení opravy drobné sakrální památky	není	150.000 Kč	03/2020	Michal Bušek
Rekonstrukce stadionu Slávy Novotného	Přeložka elektro	S.A.W. Consulting	360.000 Kč	03/2020	ČEZ Distribuce, a. s.
Osvětlení sportovního hřiště Budišínská	Osvětlení stávajícího sportovního hřiště	Johana Poláková	303.000 Kč	02/2020	Technické služby Šluknov, spol. s r. o.
Městský informační systém	Směrové tabule, infopanely, velkoplošné mapy	není	2.250.000 Kč	07/2020	06/2020

Ve Šluknově 14.02.2020

Zpracoval: Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

**Harmonogram investičních akcí OSM MěÚ Šluknov na rok 2020  
(dle schválného rozpočtu města Šluknov)**

Oprava fasády a odvlhčení domu č.p. 284 v ul. Budišínská	Oprava fasády a odvlhčení obvodového zdiva	PK Hošek Mikulášovice	1.000.000 Kč	04/2020	03/2020
Oprava fasády a odizolování domu č.p. 285 na nám. Míru	Oprava fasády a celoplošné odizolování proti zemní vlhkosti	PK Hošek Mikulášovice	1.200.000 Kč	04/2020	03/2020

Ve Šluknově 14.02.2020

Zpracoval: Ing. Petr Masopust, vedoucí OSM MěÚ Šluknov